

GUÉPARD - Matrice des exigences du checkpoint 1

Date : 7 octobre 2026. **Portée :** exigences de la grille transmise et parcours du prototype. « Implémenté » décrit le dépôt ; « vérifié » décrit les tests disponibles. Un lien local n'est pas une preuve de déploiement public.

ID	Exigence	Preuve dans le dépôt	État
DA-01	Nom, logo, palette, typographies	Direction artistique, logo, <code>src/style.css</code>	Documenté
DA-02	Moodboard et origine de la démarche	Moodboard PDF, direction artistique	Documenté ; évolutif
ARCH-01	Modèle de données	Schéma, <code>src/lib/room-types.ts</code>	Documenté et implémenté
ARCH-02	Machine à états	Diagramme, <code>src/server/room-engine.ts</code>	Documenté et implémenté
ARCH-03	Décision sur le temps réel	ADR-0001, <code>app/api/rooms/[id]/events/route.ts</code>	Documenté et implémenté
DEP-01	Site accessible publiquement en HTTPS	Fichier de remise	À faire : lien public absent
DEP-02	Authentification sur le site déployé	<code>app/api/auth/route.ts</code> , <code>src/server/auth-store.ts</code> , <code>tests/e2e/auth.spec.ts</code>	Fonctionne en local ; à vérifier après déploiement
DEP-03	Base de données de production	<code>compose.yaml</code> , <code>.env.example</code> , <code>src/server/room-store.ts</code>	PostgreSQL local ; base hébergée à prévoir
SAL-01	Créer un salon public, semi-public ou privé	<code>src/server/room-engine.ts</code> , <code>src/components/lobby/CreateRoom.tsx</code>	Implémenté et testé
SAL-02	Rejoindre un salon semi-public par code	<code>src/server/room-engine.ts</code> , <code>tests/room-engine.test.jsx</code>	Implémenté et testé
SAL-03	Invitation privée à usage unique	<code>src/server/room-engine.ts</code> , <code>tests/e2e/lobby.spec.ts</code>	Implémenté et testé
SAL-04	Mise à jour du salon en temps réel	<code>app/api/rooms/[id]/events/route.ts</code> , <code>src/lib/room-client.ts</code> , <code>tests/e2e/lobby.spec.ts</code>	Implémenté et testé localement
SAL-05	Permissions hôte/participant	<code>src/server/room-engine.ts</code> , <code>tests/room-engine.test.jsx</code>	Implémenté et testé

ID	Exigence	Preuve dans le dépôt	État
JEU-01	Départ commun, pistes et saisie	<code>src/components/lobby/VisualRace.tsx</code> , <code>tests/e2e/visual-race.spec.ts</code>	Implémenté et testé
JEU-02	Progression des bots indépendante de la frappe humaine	<code>src/server/room-engine.ts</code> , <code>tests/e2e/visual-race.spec.ts</code>	Implémenté et testé
JEU-03	Résultats, podium et revanche	<code>src/components/lobby/RaceResults.tsx</code> , <code>tests/e2e/results.spec.ts</code>	Implémenté et testé
UX-01	Langue FR/EN	<code>src/i18n.js</code> , <code>src/components/Chrome.jsx</code>	Présent, mais traduction incomplète dans certains écrans de salon
UX-02	Thème jour/nuit et réduction des animations	<code>src/jungle.css</code> , <code>src/play-experience.css</code> , <code>tests/e2e/how.spec.ts</code>	Implémenté et testé sur les parcours couverts
QUAL-01	Tests, types et compilation	<code>npm test</code> , <code>npm run typecheck</code> , <code>npm run build</code> , <code>tests/e2e/</code>	Vérifié localement : 26 tests unitaires, 14 parcours navigateur, typage et build réussis
QUAL-02	Intégration continue	<code>.github/workflows/ci.yml</code>	Configurée ; résultat GitHub Actions à confirmer
DOC-01	Dépôt clonable et fichier de remise	README, CHECKPOINT-1	Dépôt disponible ; lien de site public manquant

Points bloquants pour dire « tout est OK »

1. Mettre le site en ligne avec HTTPS et une base PostgreSQL hébergée ; vérifier inscription, connexion, salon par code et flux SSE sur cette adresse.
2. Ajouter le vrai lien public au fichier de remise et supprimer son texte de brouillon.
3. Vérifier le premier passage de la CI sur GitHub Actions. Une configuration versionnée n'est pas encore une exécution réussie.
4. Finir les traductions FR/EN dans les écrans de salon si la grille attend une application entièrement bilingue.